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ABSTRACT 
 
Mustika Natsir, Student Number E12113017, Majority in 
Government Science , Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin 
University, conducts a thesis with the title An Analysis of The 
Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in Lembang 
Bangkelekila' - Toraja Utara, under the guidance of Dr. H. Andi Samsu 
Alam, M.Si as a supervisor I and A. Murfhi, S.Sos, M.Si as supervisor II. 
The purpose of this research is to know The Analysis of The 
Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in Lembang 
Bangkelekila' - Toraja Utara along with the factors that affected it. To 
achieve these goals, the researcher use qualitative method in research 
methodology by explain the data descriptively. The data collection 
technique done by observation, interviews, as well as documents and 
archives by using qualitative descriptive in analysis techniques. 
Based on the results of this research, the researcher found out 
that The Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in 
Lembang Bangkelekila' have to be improved, as it seen from the 
implementation that is not transparent also the lack of coordination with 
local government and society involvement in the implementation of the 
development that has not been maximum. As for the factors that influence 
the implementation of rural area's infrastructure development in Lembang 
Bangkelekila' includes supporting and restricting factors. Supporting 
factors are availability of funds and the existence of participation from 
society. Restricting factors are the lack of coordination between the local 
government and government in sub-district, also the situation where 
weather conditions and the location itself that difficult to go through. 
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ABSTRAK 
 
Mustika Natsir, Nomor Induk Mahasiswa E12113017, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila’ 
Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara, dibawah bimbingan 
Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak A. 
Murfhi, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila’ 
Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode 
penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta 
dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan 
pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ perlu untuk lebih  
ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang tidak 
transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah Daerah dan 
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum 
maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur pedesaan di Lembang Bangkelekila’ meliputi 
faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, tersedianya 
dana dan adanya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yakni, 
kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah Daerah, 
serta kondisi cuaca yang kurang mendukung dan medan yang sulit untuk 
ditempuh. 
 
Kata kunci : Pembangunan, infrastruktur, Desa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak 
sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa 
lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan 
asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum 
Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari 
pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah 
Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, 
perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. 
Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota 
sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.1 
Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, 
terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa 
sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi 
menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self 
government. 
                                                             
1 Moch Musoffa Ihsan,Ketahanan Masyarakat Desa, 2015, hlm 8. 
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Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa 
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Repubik Indonesia”2 
Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan adat istiadat Desa. 
Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber 
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 
                                                             
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 
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Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa 
memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala 
usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang 
sebesarbesarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat. 
Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah 
penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada 
Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 
anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan 
untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib 
disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. 
Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat 
yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi 
masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari 
keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur 
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keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti 
terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. 
Pemerintah Lembang Bangkelekila’ dalam meningkatkan 
aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian 
sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya 
mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun 
suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. 
Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Lembang 
adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi 
utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar 
infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah 
tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.  
Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Lembang 
Bangkelekila, Kepala Lembang dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada Rencana 
Pembangunan Jangka Mengengah Lembang Bangkelekila’ masa 
jabatan Kepala Lembang saat ini yaitu tahun 2016-2021. Maka dari 
itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembagunan berdasarkan 
(RKP) tahun anggaran 2016 yang telah terlaksana. 
Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data bahwa capaian 
kinerja pembangunan di Lembang Bangkelekila’ masih belum 
maksimal, salah satunya terlihat dari tidak transparansinya 
penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa, serta kondisi umum 
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infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada 
infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan 
sebagaian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui. 
Berdasarkan hal tersebut pemerintah menyusun Rencana Kerja 
Pemerintah tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila’, Kecamatan 
Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2016 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1. 
Pembangunan jalan Dusun 
Sangatnete 
93.000.000 APBD Tidak terlaksana 
2. 
Pembangunan Jalan 
Lingkungan 
185.000.000 APBD Tidak terlaksana 
3. Ratabat Beton Jalan Sangtanete 45.000.000 APBD Tidak terlaksana 
4. 
Pembukaan Jalan Dusun 
Sangtanete-Dusun Torodasi 
194.000.000 APBD Tidak terlaksana 
5. 
Pembangunan Jalan 
pamungkaran Dusun 
Sangkaropi’ 
137.000.000 APBD Tidak terlaksana 
6. 
Bantuan Barang ke kelompok 
Pemuda Dusun Sangkaropi’ 
25.000.000 APBD Tidak terlaksana 
7. 
Belanja Pembangunan Rehab 
saluran pemasukan air pada 
kawasan budidaya Ikan air 
tawar Managallang 
100.000.000 APBD Tidak terlaksana 
8. 
Lanjutan Rabat Beton 
Rantetallang-Sangtanete 
beserta talut dan drainase 
159.000.000 APBD Terlaksana 
9. 
Lanjutan rabat beton tetewai-
Samorron 
200.000.000 APBN Terlaksana 
10. 
Pengerasan jalan Maninnik-
To’Batu beserta jembatan 
200.000.000 APBN Terlaksana 
11. 
Pengerasan jalan Sangtanete-
Pebulian beserta jembatan 
200.000.000 APBN Terlaksana 
12. 
Pembangunan Poskedes 
To’Batu Dusun Sangkaropi’ 
300.000.000 APBN Tidak terlaksana 
13. 
Pemagaran Lokasi Kantor 
Lembang 
150.000.000 APBN Tidak terlaksana 
14. 
Lanjutan Pembangunan Kantor 
Lembang 
150.000.000 APBN Tidak terlaksana 
15. 
Pembangunan Paud dan TK 
Bangkelekila’ 
300.000.000 APBN Tidak terlaksana 
Sumber Data: RKP Lembang Bangkelekila’ tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa fokus 
pembangunan  di Lembang Bangkelekila’ tahun 2016 adalah 
infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Hal ini disebabkan karena 
kondisi jalan yang menjadi sarana transportasi darat utama di 
Lembang Bangkelekila’ belum memadai. Dengan adanya 
pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, Pemerintah Lembang 
Bangekelkila’ berharap masyarakat dapat memanfaatkannya untuk 
mempermudah kegiatan mereka sehari-hari, seperti melakukan 
mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil 
pertaniannya agar lebih mudah dll. 
Selain itu tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 15 kegiatan 
perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 hanya 
terlaksana 4 kegiatan, hal tersebut menunjukkan perlunya 
peningkatan pemerintah dalam pembangunan. Belum maksimalnya 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila’, 
hal tersebut disebababkan pembangunan disesuaikan dengan 
ketersediaan dana. Dana untuk pembangunan di Lembang 
Bangkelekila menggunakan dana APBN dan APBD sebesar Rp 
758.010.959. 
Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila’ Kecamatan 
Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara”. 
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1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok 
permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 
Lembang Bangkelekila’ Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten 
Toraja Utara?  
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ 
Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 
Lembang Bangkelekila’ Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten 
Toraja Utara 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ Kecamatan 
Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara 
1.4 Manfaat penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pemahaman  
dan pengetahuan  bagi  masyarakat  .  Selain  itu  penelitian  ini 
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juga  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  untuk  peneliti  
selanjutnya  demi pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  informasi  
tambahan kepada  pihak  pemerintah  Desa,  dalam  rangka  
usaha  memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
pedesaan. 
3. Manfaat Metodologis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah 
dan menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik 
untuk meneliti masalah yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan 
dalam penelitian. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan 
teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan 
berfikir dalam penelitian ini. 
 
2.1 Konsep Analisis 
Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam 
menentukan suatu kebijakan, sebab dalam pelaksanaan dan 
penentuan suatu suatu kebijakan tanpa adanya suatu analisis, maka 
tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilannya tentunya akan 
sangat sulit menilainya. 
Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan.3 
                                                             
3 http://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 5 Desember 2016 
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Menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau 
menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.
4
 
2.1.1 Fungsi Analisis 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan,  
analisis memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, 
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai 
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai  
objek permasalahan yang dianalisis. 
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan 
strategi yang akan dilakukan. 
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media 
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas 
masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau 
keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara 
teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat 
mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. 
Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas 
                                                             
4 Sofyan Syafitri Harahap, Analisis Krisis atau Laporan Keuangan (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), 
hlm 207. 
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perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara 
sistematis, teliti, dan objektif. 
2.2 Konsep Pembangunan 
Pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus 
dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai 
suatu penyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas 
dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, 
tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa.5 
Sementara subtansi dari kebijakan pemerintah adalah 
membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian 
melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama–sama dengan 
pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh 
pemerintah terhadap rakyat.6 
Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali 
dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan 
haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan 
digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, 
dan seluruh rencana pemabangunan, serta ketentuan-ketentuan yang 
terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah. 
Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk 
ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat 
dari satu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam 
                                                             
5 Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, hal. 8 
6 Ibid hal. 13 
12 
 
mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak 
faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena 
ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir 
tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk 
rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit. 
Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan 
dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan 
tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong 
perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih 
dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, 
sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau 
fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui 
transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi 
sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang 
berbeda, misalnya pihak yang diberi  kewenangan dalam 
pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu 
negara, masyarakat, dan swasta.  Perbedaan pandangan juga 
menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, 
regional, atau nasional.7 
Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan 
oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau 
tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada 
                                                             
7 Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 27 
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proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, kalaupun 
kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan 
dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup 
seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat 
secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan 
berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang 
berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy 
rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.8  
2.2.1 Ciri-ciri pembangunan 
Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari 
pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang 
dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang 
muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang 
P. Siagian, yaitu: 
1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti 
pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang 
berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-
tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain 
merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir 
(never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk 
menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan 
                                                             
8 Nasution, Zulkarimen. 2004. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal 30 
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jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan 
akan diperoleh. 
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar 
ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan 
perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang 
kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak 
ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis 
atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai pembangunan. 
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti 
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 
Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil 
keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan 
pada jangka waktu tertentu di masa depan. 
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan 
dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai 
peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk 
berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan 
kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan 
mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus 
bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan 
situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka 
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waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu 
dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkatan 
lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak 
akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo 
yang ada. 
5. Pembangunan mengarah pada moderntias. Modernitas di 
sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan 
lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional 
dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. 
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan 
pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya 
modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, 
ekonomi, sosial budaya, serta pertahan dan keamanan. 
7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada 
usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang 
bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin 
mantap keberadaannya.9 
 
 
                                                             
9 Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. 
Jakarta: Bumi Aksara.hal 44-45 
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2.3 Pembangunan Desa 
Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa 
adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan 
pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatn sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.10 
Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh 
masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan 
bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar 
dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan 
taraf hidup dan kesejahteraannya. 
Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang 
sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban 
pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan 
selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.11 
Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari 
keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. 
Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti 
                                                             
10 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
11 Solekhan. Moch.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Wisma Kalimetro,Malang,2014) hlm 46 
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yang dikemukakan oleh Solekhan mekanisme pembangunan 
desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan 
partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu 
pihak.12 
Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu 
sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program 
dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini : 
a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses 
perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih 
maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan 
desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang 
menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. 
Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari 
suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang 
lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah 
perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila 
diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan 
pendidikan yang sangat baik. 
b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang 
mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang 
mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode 
untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-
                                                             
12 Ibid 
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hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 
c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir 
maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegaiatan 
pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, 
pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan 
kampung halaman dan lain-lain. 
d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua 
gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke 
desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan 
desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan 
cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan 
desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang 
dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan 
seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu 
ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah 
serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar 
seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan 
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terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga 
dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah 
rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi 
dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber 
daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, 
keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. 
Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan 
sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang 
sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya 
kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya 
koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. 
Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa 
disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang 
dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan 
desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan 
pembangunan desa. 
2.3.1 Perencanaan pembangunan desa 
Pelaksanaan pembanunan desadimulai dengan tahap 
perencanaan pmbangunan desa. Sebagaimana diatur dalam 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan 
Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 
Badan Permusyawartan Desa dan unsur masyarakat secara 
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 
Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson 
Tarigan (2009) yang menyebutkan ada empat elemen dasar 
perencanaan yaitu:13 
a) Perencanaan berarti memilih 
b) Perencanaan merupaan alat mengalokasikan sumber daya, 
c) Perencanaan merupkan alat untuk mencapai tujuan, 
d) Perencanaan berorientasi masa depan 
Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain 
mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga 
memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. 
Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 
sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya 
jangka panjang. RPJM Desa yang merupakan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa 
                                                             
13 Robinson Taringan, Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi Revisi (Read,2009), hlm 5 
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sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam 
pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja 
tahunan dalam bentuk RKP Desa. 
Dari gambaran tersebut menunjukan bahwa Rencana 
pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan 
perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan 
desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka 
panjang. 
2.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk 
meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang 
lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki 
keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, 
makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi 
peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan. 
Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus 
dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya 
sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang 
mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan 
mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf 
kehidupannya. 
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Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang 
lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan 
menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. 
2.3.3 Pengawasan Pembangunan Desa 
Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah 
sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi 
penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai 
secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari 
rencana. 
 
2.4 Infrastruktur Desa 
Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie,2003), Infrastruktur 
didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 
dibutuhkan oleh agen-agebn publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan 
dalam pedeiaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi 
dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan 
ekonomi.14 
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan 
transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan 
fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi (Grigg,1988). 
                                                             
14
 Kodoatie R.J. 2003. Pengantar manajemen infrastruktur. Yokyakrta: Pustaka Pelajar hlm 101 
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Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi 
sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-
fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-
instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya 
system sosial dan sistem ekonomi masyarakat. 
Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas 
fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk 
fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 
pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar 
untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social (kodoatie, 
2003).15 
a. Kategori infrastruktur 
Menurut Grigg, ada 6 kategori besar infrastruktur 
a) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan) 
b) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, 
bandar udara) 
c) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk 
irigasi) 
d) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat) 
e) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar 
f) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas) 
                                                             
15 R.J Kodoatie, Manajemen dan Rekayasa Infrstruktur (Pustaka Pelajar, 2003), hlm 204 
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b. Jenis-jenis infrastruktur 
1. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)\ 
Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, 
pelabuhan dan saluran irigasi. 
2. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure) 
Berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan 
air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi. 
3. Infrastruktur lunak 
Meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma 
(khusunya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum 
dan perundang-undangan). 
Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam 
pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu : 
1) Jalan Desa 
a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan 
antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional 
dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten). 
b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang 
menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu 
desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun 
dengan makadam. 
c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar 
lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya 
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menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke 
masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perncanaan. 
2) Air bersih 
Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan 
sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi 
kawassan dengan ketentuan dankeuntungan antara lain : 
a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu 
b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil 
c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah 
tetap 
d. Sistem operasional secara sederhana dan murah 
e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar 
3) Listrik 
Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 tentang 
ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan 
ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga 
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga 
yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
4) Rumah 
Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai 
dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh 
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masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak 
lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa pada 
umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. 
5) Irigasi 
Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap 
hasil panen masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata 
pencaharian petani. 
 
2.5 Tinjauan tentang Desa 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, 
deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari 
perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a 
groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan 
adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di 
Daerah Kabupaten. 
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, 
yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) yang berlaku untuk 
Jawa dan Madura, serta Inlandsche Gemeente Ordonantie 
Buitengewesten (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. 
Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam 
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dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk 
tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan 
pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka 
ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang 
kadangpula dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan 
pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup 
masyarakatnya.16 
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 
keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan 
bahwa, “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
zelfbestturende Landschappen  dan Volksgemenschappen”, seperti 
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai 
susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah 
yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap 
diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga 
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, 
                                                             
16 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, 2012, hlm.10 
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dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secala operasional, 
Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan 
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan 
maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif 
masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. 
Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai 
hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa 
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi 
otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, 
desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan 
partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan 
demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut 
dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada 
ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan 
tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam 
undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 
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membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem 
pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah 
ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Udndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 
terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan 
ketentuan pasal 18B ayat(2) untuk diatur dalam susunan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(7). Walaupun 
demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai 
pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral yang berkaitan.17 Bertitik tolak pada semangat 
reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur 
kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, 
khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan 
                                                             
17 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, hlm.50-
52 
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masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang 
peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan 
bahwa pengaturan desa bertujuan : 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang 
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa 
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat Desa; 
d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa 
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna 
kesejahteraan bersama; 
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efesien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara 
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
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h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat 
masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.18 
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul 
“Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 
asal-usul yang bersifat istimewa. Pemikiran mengenai Pemerintahan 
Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Perumusan secara formal desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu 
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu 
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 
di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan 
Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat 
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 
berada di daerah kabupaten. 
                                                             
18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 
menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 pasal 1 ayat 43 menjelaskan Desa adalah desa dan desa 
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
2.6 Tinjauan tentang Lembang 
Lembang adalah pembagian wilayah administratif pada 2 
kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Toraja Utara. Lembang Setara dengan sebutan Desa 
yakni pembagian administratif di bawah Kecamatan. Lembang 
dipimpin oleh kepala Lembang, yang dipilih langsung oleh penduduk 
setempat. 
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Pemerintah Lembang di bentuk untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah khususnya mengatur tentang Desa. Lembang disahkan 
menurut Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 2 tahun 2001 Seri D 
Nomor 2 tentang Pemerintahan Lembang.19 
 
2.7 Kerangka Konsep 
Sebagai wujud implementasi dari undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan 
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas 
agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.  
                                                             
19 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembang_(Toraja) diakses pada tanggal 18 mei 2017 
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Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Gambar 2.1 
Kerangka Konsep 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH DESA 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Pembangunan Infrastruktur Desa: 
1. Faktor pendukung 
a. Dana 
b. Partisipasi masyarakat 
c. Regulasi 
2. Faktor penghambat 
a. Belum maksimalnya 
pengawasan 
b. Cuaca dan medan 
c. Harga bahan material 
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
2. Permendagri No. 114 tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan 
Desa 
 
Pelaksanaan Pembangunan 
Infrastruktur Desa: 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pemantauan dan 
Pengawasan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan waktu penelitian 
Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu di Lembang Bangkelekila’, 
Kecamatan Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara, yang meliputi 3 
dusun yaitu Dusun Sangtanete, Dusun Sangkaropi’, dan Dusun 
Torodasi. Penelitian ini dilakukan selama ±1 (satu) bulan. 
3.2 Tipe penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan 
pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan di 
Lembang Bangkelekila’. 
Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan 
mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya 
bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi 
ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi 
melalui teknik wawancara dengan informan. 
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3.3 Sumber data 
Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu: 
a. Data primer 
Data Primer adalah data peneliti yang  didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek 
penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti 
mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk 
mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan secara 
langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih muda.  
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, 
maka diperlukan  informan.  Pemilihan  informan  dalam  
penelitian  yang akan dilakukan ini dengan  cara purposive 
sampling. Sesuai dengan namanya  purposive  sampling  diambil  
dengan  maksud  atau  tujuan tertentu,  yang  mana  menganggap  
bahwa  informan  yang  diambil tersebut  memiliki  informasi  yang  
diperlukan  bagi  penelitian  yang akan dilakukan ini. 
a. Kepala Bidang Pemerintahan Lembang DPML Kabupaten 
Toraja Utara. 
b. Kepala Lembang Bangkelekila’ 
c. Ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Bangkelekila’ 
d. Sekretaris Lembang Bangkelekila’ 
e. Kepala Dusun Sangtanete 
f. Kepala Dusun Torodasi 
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g. Masyarakat  di Lembang Bangkelekila’ 
 
b. Data sekunder 
 Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui Library 
Research yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi 
lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam 
bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam 
penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait 
dengan masalah penelitian serta  Penelusuran data On Line atau 
dengan menggunakan fasilitas internet. 
 
3.4 Teknik pengumpulan data 
Pengumpulan data yang diperlukan berkaitan dengan objek 
yang diteliti, maka teknik yang digunakan adalah : 
1. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan 
yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Peneliti 
mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut 
perkembangan wawancara itu secara wajar berdasarkan ucapan 
dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai. 
Metode ini dikenal dengan teknik wawancara depth interview yaitu 
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
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dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
(guide) wawancara. 
2. Observasi (pengamatan) 
Selain wawancara, pengumpulan data primer ini juga 
dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di 
lapangan. Dari observasi ini selain untuk menunjang data-data 
diatas juga untuk mengetahui realisasi pelaksanaan 
program/kegiatan yang telah dilaksanakan.  
3. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan 
menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan 
penelitian atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan 
penelitian. 
4. Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan 
sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. 
Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat 
berupa artikel di surat kabar, artikel di internet. 
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3.5 Defenisi operasional 
Setelah  beberapa  konsep  diuraikan  dalam  hal  yang  
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam 
mencapai tujuan penelitian disusun defenisi operasional yang dapat 
dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain : 
a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 
b. Pembangunan Infrastruktur Desa dimaksud berupa pelaksanaan 
Pembangunan dalam  bidang infrastruktur Desa yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 yaitu 
infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, duiker dan gorong-gorong, 
yang berdasarkan pada kebijakan yang mengatur tentang 
Pembangunan Desa. 
Adapun Indikator Pembangunan Desa : 
1. Perencanaan 
Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan 
melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi 
lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan 
Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan 
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di 
Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.  
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2. Pelaksanaan  
Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan 
bentuk wujud terlaksanaanya sebuah perencanaan yang 
terencana secara sistematis dan konseptual. 
3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur 
Pengawasan adalah proses mengetahui hasil 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 
rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan 
agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan 
maksimal. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat 
Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan 
Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur 
Pedesaan di Lembang Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, 
Kabupaten Toraja Utara. 
Adapun indikator faktor-faktor yang dimaksud adalah : 
1. Faktor pendukung 
2. Faktor penghambat 
3.6 Teknik analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis 
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dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan ditunjang  
oleh data kuantitatif dan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang 
diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur pedesaan di lokasi yang telah ditentukan. Data dari hasil 
wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 
sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data 
yang telah diperoleh melalui observasi, dokumentasi yang disertai dengan 
penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses 
pembahasan hasil penelitian, serta wawancara terhadap  beberapa  
informanagar  penulis  mendapatkan  informasi  yang  valid  mengenai 
persoalan  yang  diteliti  dari  informan  yang  memiliki  kompetensi  dalam 
menjawab penelitian tersebut. Adapun uraian hasil dan pembahasan 
didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan di Lembang Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, 
Kabupaten Toraja Utara. 
4.1 Profil Desa Penelitian 
4.1.1 Sejarah Lembang Bangkelekila’ 
Bangkelekila’ terdiri dari dua kata yaitu Bangke Le dan Kila’ 
dimana Bangke le dalam bahasa Toraja artinya Luka ya dan Kila’ 
artinya Kilat atau Petir. Nama ini berasal dari nama seorang tokoh 
yang berkuasa sekitar abad ke 6 yang bernama Bangkelekila’ 
dimana tokoh tersebut diberikan nama demikian oleh orang tuanya 
karena ketika ibu dari dari Bangkelekila’ mau melahirkan, dia 
menderita 7 hari 7 malam kesakitan dan ketika Bangkelekila’ lahir 
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melalui paha ibunya bukan yang semestinya dan bersamaan 
dengan meledaknya kilat maka ibunya berteriak bahwa bayinya 
lahir tapi lahir melalui pahanya sehingga sang suami berteriak dan 
bertanya dari kolong rumah  dalam bahasa Toraja mengatakan 
Bangke le dan karena kelahiran anaknya bersamaan dengan 
meledaknya petir sehingga orang tuanya menamakan 
Bangkelekila’. Setelah Bangkelekila’ dewasa dan menjadi 
pemberani dan berkuasa maka daerah kekuasaannya diberi nama 
Bangkelekila’ itulah yang merupakan cikal bakal nama Lembang 
Bangkelekila’. Ketika Bangkelekila’ meninggal dunia maka daerah 
kekuasaannya di bagi 6 wilayah oleh anaknya yakni : 
1. Wilayah To’yasa oleh Ne’ Bawapadang 
2. Wilayah Akung oleh Tandung Padang, Mata Sugi’, 
Lotong Lila, Aruttadi, Rambu Dama’, Paribang, Pagiling 
dan Salipadang, inilah yang menjadi Tuan rumah 
Bangkelekila’ atau menjadi cikal bakal pemekaran. 
3. Wilayah Tampan oleh Tengko Kila’ dan Datu Limbong. 
4. Wilayah Palawa’ oleh To Madao. 
5. Wilayah Rantepangli oleh Ura’ Padang. 
6. Wilayah Malakiri oleh Palotongan atau Lotong Sugi’ 
Sekitar abad ke 19 wilayah tersebut diatas disatukan kembali 
oleh Pemerintah Belanda yang diberi nama Kampung 
Bangkelekila’, yang diperintah oleh Runa dan ketika Runa 
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meninggal Kampung Bangkelekila’ kembali lagi seperti tersebut di 
atas yaitu terbagi 6 wilayah dan ketika masuknya UU No. 9 Tahun 
1965 Tentang Desa, maka Kampung To’ yasa, Kampug Akung dan 
Tampan disatukan menjadi satu Desa yang diberi nama Lembang 
Sangakungan, yang dijabat oleh Makaba (1971-1972). Makaba 
meletakkan jabatan sehingga diperintah lagi oleh PT Palintin, 
namun pada tahun 1981 dimekarkan menjadi Lembang 
Sanakungan, Tampan Bonga, dan Lembang To’yasa Akung. Pada 
tahun 2003 Sangakungan dan Tampan Bonga digabung kembali 
menjadi Lembang Sangakungan yang diperintah oleh Marthen Bida 
kemudian tahun 2006 dimekarkan kembali menjadi dua dan 
Sangakungan diganti nama menjadi Lembang Bangkelekila’ dan 
tetap dijabat oleh Marthen Bida sampai dengan tahun 2013, pada 
saat itu diadakan pemilihan dan yang terpilih adalah Elisabeth 
Tonapa Bsc sampai dengan saat ini. 
Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Lembang 
Bangkelekila’ adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Perkembangan Legenda dan Sejarah Lembang Bangkelekila’ 
Tahun 
kejadian 
Kejadian baik Kejadian buruk 
1942  
Banyak warga yang meninggal yang 
dikenal dengan peristiwa “Ra’ba 
Biang” 
1943  
Busung lapar karena terjadi kemarau 
yang berkepanjangan 
1946  Kemarau panjang 
1950  
Tidak ada pakaian yang menyebabkan 
terjadi penyakit kulit massal 
1952  Terjadi penyakit cacar 
1965  G30S PKI 
1966 Terjadi stabilitas keamanan  
1967 Sandang pangan tersedia  
1995 
Berdirinya Lembang 
Bangkelekila’ 
 
2008 
Berdirinya kantor Lembang 
Bangkelekila’ 
 
Sumber Data: RPJM Lembang Bangkelekila’ tahun 2016-2021 
4.1.2 Kondisi Geografis 
Lembang Bangkelekila’ terletak 4 Km dari ibukota 
Kecamatan dan 25 Km dari Kota Rantepao yang merupakan 
ibukota Kabupaten Toraja Utara. Lembang Bangkelekila’ 
mempunyai luas wilayah ±4,71 Km2, dengan batas-batas sebagai 
berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Pebulian, 
Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Bori’ 
Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara 
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 Seebelah Timur berbatasan dengan Lembang Tampan 
Bonga, Kecamatan Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara 
 Sebelah Barat berbatasan dengan To’yasa Akung, Kecamatan 
Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara 
Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas 
sekitar 3.550 ha yang terbentang luas tersebar disetiap kampung. 
Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi 
pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan 
teknologi yang tepat. 
4.1.3 Demografi 
Lembang Bangkelekila’ mempunyai jumlah penduduk 
sebanyak 1.872 jiwa. 
Tabel 4.2 
Jumlah penduduk tahun 2016 
No Nama Dusun 
Jumlah Jiwa Kepala 
Keluarga L P Total 
1 Kampung Sangtanete 331 268 599 116 
2 Kampung Sangkaropi’ 421 350 771 150 
3 Kampung Torodasi 288 214 502 90 
Total 1.040 831 1.872 356 
Sumber Data: Profil Lembang Bangkelekila’ Tahun 2016 
Tabel diatas menggambarkan bahwa Lembang Bangkelekila’ 
memiliki jumlah penduduk 1.872 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa 
penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1.040 jiwa dan 
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perempuan 831 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masih 
mendominasi dibandingkan penduduk perempuan. 
4.1.4 Sosial Budaya 
4.1.4.1 Bidang keagamaan 
Penduduk Lembang Bangkelekila’ keseluruhan beragama 
kristen yaitu Protestan dan Khatolik. 
4.1.4.2 Bidang Pendidikan 
Tabel 4.3 
Sarana Pendidikan di Lembang Bangkelekila Tahun 2014 
No 
Jenis 
Pendidikan 
Negeri Swasta 
Gedung 
Buah 
Guru Murid 
Gedung 
Buah 
Guru Murid 
1 TK 1 2 59 - - - 
2 SD 1 9 214 - - - 
Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014 
 
Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat 2 jenis sarana 
pendidikan di Lembang Bangkelekila’ yaitu 1 TK dan 1 SD. Total 
jumlah siswa yang ada adalah 273 siswa dan terdapat 11 guru. 
Adapun tingkat pendidikan penduduk Lembang Bangkelekila’ 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Tingkat Pendidikan 
Tidak tamat SD SD SMP SLTA Sarjana 
259 149 39 175 36 
Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014 
 
4.1.4.3 Bidang Ekonomi 
Penduduk Lembang Bangkelekila’ memiliki pekerjaan dalam 
bidang pertanian, perdagangan, Buruh dan PNS. 
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Tabel 4.5 
Mata Pencaharian 
Petani Pedagang PNS Buruh 
224 43 18 43 
Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014 
Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Bangkelekila’ 
bekerja sebagai petani, pedagang, PNS dan buruh. Selain 
pekerjaan di atas, mata pencaharian penduduk yang lain 
bersumber dari peternakan atau pemeliharaan hewan. Berikut 
jumlah kepemilikian ternak di Lembang Bangkelekila’ : 
Tabel 4.6 
Kepemilikan Ternak 
Ayam/Itik Sapi Kerbau Kuda Babi Lain-lain 
590 - 83 - 550 310 
Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014 
4.1.5 Pemerintahan 
Lembang Bangkelkila menganut sistem kelembagaan 
Pemerintahan Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu, penyelenggaraan 
pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dengan jumlah 
perangkat yang memadai. Untuk mencapai penyelenggaraan 
pemerintahan desa perlu adanya suatu program pembangunan dan 
penataan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerangka 
program kegiatan RPJM-Des dan RKPDes. 
4.2 Gambaran Pemerintahan Lembang Bangkelekila’ 
4.2.1 Visi dan Misi 
4.2.1.1 Visi 
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Visi pembangunan Lembang Bangkelekila’ merupakan 
gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 
(enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi 
RPJP Daerah Kabupaten Toraja Utara, substansi RPJM Daerah 
Kabupaten Toraja Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi 
masyarakat dan pemerintah Lembang Bangkelekila’ serta visi dan 
misi kepala Lembang terpilih. Adapun Visi Lembang Bangkelekila’ 
yaitu “Terwujudnya kehidupan masyarakat Lembang Bangkelekila’ 
yang religius, aman, harmonis, maju, adil, dan tertib”. 
4.2.1.2 Misi 
Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus 
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi Lembang 
Bangkelkila’ yaitu: 
a) Membenahi dan mengoptimalkan fungsi dan sistem 
pemerintahan Pemerintahan serta mendorong terciptanya 
sinergi antara aparat dalam wilayah pemerintaha Lembang 
disetiap jenjang atau tingkatan (Lembang, Kampung, RK, RW, 
dan RT) guna meningkatkan efektifitas kinerja segenap aparat 
Lembang untuk menjawab tantangan sebagai “pelayan” 
Masyarakat dalam memfasilitasi pelaksanaan program 
pembangunan. 
b) Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Lembang dan 
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar 
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yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan 
kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang 
mampu (RTM). 
c) Mengembangkan dan mengelolah seluruh potensi sumber daya 
ekonomi dan sumber daya alam dengan mengandalkan 
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas serta 
pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 
d) Memperkokoh pronsip-prinsip kehidupan beragama , yang 
bermasyarakat dan berwawasan budaya dalam rangka 
terciptanya tatanan sosial kemasyarakatan Lembang 
Bangkelekila’ yang beriman, bermoral, persekutuan, saling 
menghormati, aman dan damai. 
4.2.1.3 Arah kebijakan pembangunan Lembang Bangkelekila’ 
Kebijakan umum pembangunan Lembang Bangkelekila’ 
merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama. Pertama, 
kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang 
pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor 
yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa depan. 
Kedua, environmental input, yaitu berupa peluang sekaligus 
ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan 
yang tercipta akibat dinamika lingkungan yang strategis. Ketiga, 
instrumental input, yaitu berupa peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam 
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proses pembangunan Lembang Bangkelekila’. Keempat, dinamika 
internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Lembang 
Bangkelekila’. 
Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari 
strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud 
merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar 
masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan 
pemberdayaan kelembagaan. 
Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam 7(tujuh) program 
pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu 
dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan 
semakin mendekatkan Lembang Bangkelekila’ kepada visi 
pembangunan yang dipertegas pada RPJM Lembang Bangkelekila’ 
2016-2021, yaitu Lembang Bangkelekila’ yang memiliki Sumber 
Daya Manusia Yang berkualitas. 
4.2.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup 
tersebut. Dengan adanya struktur organisasi  pemerintahan 
memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait 
dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme 
pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini 
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sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa  yang 
akan saling berkoordinasi. 
4.2.2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Lembang Bangkelekila’ 
Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari 
Kepala Lembang dan Perangkat Lembang di Lembang Bangkelekila’: 
1. Kepala Desa 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki 
tugas sebagai berikut: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
negara kesatuan RI. 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan 
bebas dari KKN. 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
pemerintahan Desa. 
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g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan. 
h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik. 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa. 
j. Melaksanakan urusan yang menajdi kewenangan Desa. 
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat 
dibantu oleh Lembaga Adat Desa. 
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa. 
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 
dan adat istiadat. 
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup. 
p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan 
kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa kepada masyarakat. 
q. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan 
kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu 
(1) tahum. 
r. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu 
(1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD. 
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s. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang 
ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam 
berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas. 
t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD. 
2. Sekretaris Desa 
a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa. 
b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta 
mengawasi semua unsur/kegiatan sektretaris Desa. 
c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan 
keadaan umum Desa. 
d. Merumuskan program kepada Kepala Desa. 
e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan. 
f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat 
hasil-hasil rapat. 
g. Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja 
desa. 
h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa. 
i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanahdan 
pencatatan adminstrasi pemerintahan. 
j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi 
pembangunan, administrasi kemasyarakatan. 
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k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa. 
3. Kepala Urusan Pemerintahan 
a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa. 
b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP). 
c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah. 
d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa. 
e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, 
dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil. 
f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan 
desa dan keputusan kepala desa. 
g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
h. Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial 
politik lainnya. 
4. Kepala Urusan Umum  
a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, 
mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan. 
b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistibusian 
alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. 
c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan 
piket. 
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d. Melaksanakan dan mengushakan ketertiban dan kebersihan 
kantor dan bangunan lain milik desa. 
e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum. 
f. Mencatat inventarisasi kekayaan desa. 
g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan 
penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada 
umumnya. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 
5. Kepala Urusan Pembangunan 
a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa. 
b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam 
pembangunan Desa. 
c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan 
memeliharanya untuk dikembalikan. 
d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna 
pembuatan daftar usulan serta mencata daftar isian 
proyek/daftar isian kegiatan. 
6. Bendahara Desa 
a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala 
desa dan perangkat desa sesuaidengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan 
desa baru untuk perkembangan. 
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c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh 
desa. 
d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa. 
e. Merencakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan 
dengan BPD. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa. 
7. Kepala Dusun 
Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa 
yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa. 
a. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya 
sebagai pembantu dari Kepala Desa. 
b. Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan 
pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan 
juga pembangunan. 
c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab 
kepada Kepala Desa. 
d. Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh 
Kepala Desa. 
e. Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan. 
f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala 
Desa. 
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Struktur Pemerintahan Lembang Bangkelekila’ 
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4.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang 
Bangkelekila’ Kecamatan Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara. 
Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. 
Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan 
Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan 
Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri 
nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah 
dalam penyediaan barang dan jasa (goods and service) . Salah satu 
instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh 
pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. 
Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam 
kehidupan masyarakat di Lembang Bangkelekila’. Pembangunan 
dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan 
masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat 
mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga 
yang terbesar.  
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Pemerintah Lembang Bangkelekila’ sampai saat ini terus 
memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur 
maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang 
terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih 
pemerintah Lembang adalah di bidang infrastruktur terutama 
perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama 
masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Lembang 
Bangkelekila’ Ibu Elisabeth Tonapa : 
“Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti 
gedung itu cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan 
tidak memadai seperti TK dan tidak ada gedung kesehatan 
sehingga masyarakat kalau sakit harus ke puskesmas di 
(Lembang) Tampan. Yang menjadi perhatian khusus bagi kami 
di tahun anggaran 2016 adalah pembangunan jalan, irigasi, dan 
jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-
hari untuk menjalankan aktifitasnya.”20 
 
Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 
2016 Lembang Bangkelekila’ adalah pembangunan di bidang 
infrastruktur yakni jalan, irigasi, dan jembatan. Kebutuhan 
pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan 
masalah utama masyarakat di Lembang Bangkelekila’ seperti di 
ungkapkan Ibu Salma yang merupakan masyarakat setempat: 
“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di Kampung ini 
itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat 
rusak, juga masih banyak jalan yang berupa tanah, itu 
menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 
Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut padi 
terjebak di jalanan tanah yang lubang”21 
                                                             
20 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
21 Hasil Wawancara 5 April 2017 
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Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan 
yang ada di Lembang Bangkelekila’ yakni 26,5 Km, kondisi jalan poros 
yang seluruhnya telah dibeton mengalami kerusakan parah, 
sementara jalan desa 50% berupa pengerasan jalan, 30% berupa 
jalan beton dengan lebar 2,5m dan 20% masih berupa tanah. Kondisi 
ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih 
berupa tanah dan bebatuan sering kali membuat masyarakat 
pengendara roda dua terjatuh dan kadang membuat kendaraannya 
terjebak dalam lumpur, belum lagi kondisi jalan yang hanya memiliki 
lebar 2,5M membuat kendaraan roda empat sulit melewatinya karena 
jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu. 
Lembang Bangkelekila’ memiliki beberapa program pada 
bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan 
pembangunan infrastruktur Lembang dan meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan 
murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya 
masyarakat kurang mampu (RTM), sebagai berikut: 
1. Pembangunan infrastruktur antara Kampung, RK,RW dan RT 
serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang 
meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta 
sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang 
berpotensi menggerakkan perekonomian Lembang. 
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2. Perbaikan jalan pada sentra-sentra penegmbangan pertanian, 
perkebunan dan usaha produktif lainnya. 
3. Perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi 
4. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (irigasi 
Lembang). 
Program-program tersebut lebih lanjut di jelaskan oleh Kepala 
Lembang Bangkelekila’: 
“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas 
pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan 
menjalankan program-program pembangunan yang 
dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan 
pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan.”22  
 
Dengan adanya pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, 
masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang 
mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil 
pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dll. 
Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu Miryam Patanduk selaku 
Sekretaris Lembang Bangkelekila’ : 
“Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang 
paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah 
akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa.”23 
 
Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat 
merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam 
proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam 
                                                             
22 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
23 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
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pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses 
tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat 
merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya 
program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat 
dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan 
pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. 
Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di Lembang 
Bangkelekila’ masih perlu ditingkatkan, hal itu berdasar pada 
pernyataan Kepala Lembang Bangkelekila’: 
“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini 
masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa 
berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai 
evaluasi”24 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 78, 
Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
Pemantauan atau Pengawasan. Proses perencanaan yang baik akan 
melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan 
menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlbat dalam 
pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud 
nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa 
yang berskala lokal desa. 
 
                                                             
24 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
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4.3.1 Perencanaan 
Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu 
pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang 
matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses 
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa 
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
desa. 
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat 
jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya 
bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan 
yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan 
dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes). 
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris Lembang 
Bangkelekila’ selaku ketua tim penyusunan RPJM Lembang dan RKP 
Lembang: 
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“Dua dokumen tersebut (RPJM Lembang dan RKP Lembang) 
adalah pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur 
dalam peraturan pemerintah”25 
 
Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 
Lembang Bangkelekila’ masa jabatan Kepala Lembang saat ini adalah 
2016-2021. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan 
pembagunan berdasarkan RKP tahun anggaran 2016 yang telah 
terlaksana. 
Adapun alur atau tahapan dalam penyusunan RKP Desa 
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 
adalah sebagai berikut : 
Gambar 4.2 
Alur/Tahapan penyusunan RKP Desa 
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Alur/tahapan-tahapan di atas menjelaskan bahwa  sebuah 
perencanaan harus dilakukan dengan matang melalui serangkaian 
tahapan-tahapan, dimulai dari Penyusunan perencanaan 
pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai 
pedoman dalam menyusun RKP Desa, kemudian membentuk tim 
penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu 
indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta 
penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa. Selain itu tim 
penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan 
pembangunan Desa untuk 1(satu) tahun anggaran sebagaimana 
tercantum dalam RPJM Desa. 
Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam 
rancangan daftar usulan RKP Desa kemudian Kepala Desa 
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
untuk membahas dan menepakati rancangan RKP Desa. Hal senada 
diuangkapkan Sekretaris Lembang Bangekelekila’ : 
“Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan 
desa yang didanai oleh APB Desa, dibahas dalam 
musrenbangLem”26 
 
Dalam proses perencanaan pembangunan di Lembang 
Bangkelekila’, menurut Kepala Lembang Bangkelekila’ 
mengungkapkan bahwa : 
                                                             
26 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
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“Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti 
biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan RKP yang 
melalui beberapa tahap. Tahapannya itu kami mengikuti 
sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Semua tahapannya 
jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa”27 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua BPL: 
“Kegiatan penyusunan RKP Lembang itu sudah ada 
aturannya. Kami juga sudah melakukan tahapannya, semua 
kegiatan sudah terlampir dalam dokumennya” 28 
 
Dalam penyusunan perencanaan masyarakat Lembang 
Bangkelekila’ bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. 
Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa 
adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
Seperti yang disampaikan ketua BPL bapak Yusuf Palembangan : 
“Dalam perencanaan masyarakat seharusnya turut aktif dalam 
memberikan partisipasi baik berupa ide, gagasan maupun kritik 
atau masukan. Hal itu dapat dilakukan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan Lembang 
(musrenbangLem)”29 
 
Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan 
desa di Lembang Bangkelekila’ merupakan sebuah contoh 
pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). 
Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan 
akan kebutuhan masyrakat secara langsung, sehingga masyarakat 
merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.  
                                                             
27 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
28 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
29 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
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Gambar 4.3 
Alur Musyawarah Pembangunan Lembang Bangkelekila’ 
 
 
 
 
 
Pendekatan bottom-up planning dapat dilihat pada mekanisme 
Musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, 
musyawarah Lembang hingga musyawarah perencanaan 
pembangunan Lembang, hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris 
Lembang Bangkelekila’ : 
“Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh 
anggota masyarakat Lembang melalui forum musyawarah. 
Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah dusun 
untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing 
dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Lembang untuk 
menyusun rencana pembangunan, dan terakhir pada 
MusrembangLem untuk membahas rancangan serta 
menyepakatinya”30 
 
Model perencanaan ini merupakan upaya melibatkan semua 
pihak dari awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam 
perencanaan adalah keputusan bersama, dan mendoronng 
keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan. 
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Perencanaan ini dilakukan dimana masyarakat berperan dalam hal 
pemberian gagasan awal sampai dengan evaluasi program yang telah 
dilaksanakan, sedangkan pemerinatah hanya sebagai fasilitator dalam 
suatu jalannya program. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala 
Lembang Bangkelekila’: 
“Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program 
pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni 
berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat 
akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa”31 
 
Dalam tahap musyawarah Lembang dan Musyawarah rencana 
pembangunan Lembang di Lembang Bangkelekila’ kehadiran 
masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif 
masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari 
pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam 
musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut 
terlibat. 
 
Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah Lembang 
masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang 
dilaksanakan sekitar bulan april, kehadiran masyarakat sudah cukup 
baik seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Torodasi Bapak 
Semuel Tanduk : 
“Biasanya saat musyawarah Lembang dan MusrenbangLem 
masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah 
                                                             
31 Hasil wawancara 30 Maret 2017 
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dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar 20 
sampai 30 orang. Jadi disitu mereka memberi masukan 
mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya 
di bawah ke musyawarah Lembang”32 
 
Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang 
masyarakat yaitu Bapak Yusup Bebeng Pala, penyebab kurangnya 
partisipasi masyarakat saat musyawarah Lembang adalah cara 
pikirnya, dimana masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan 
beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen 
masyarakat yang ada. 
“kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, 
tokoh masyarakat dan perwakilan dari setiap dusun saja. 
Karena tidak mungkin seluruh masyarakat akan ikut hadir 
dalam rapat tersebut, apalagi masyarakat sudah memberi 
masukan saat musyawarah dusun, jadi perwakilan yang hadir 
saya rasa sudah cukup”33 
 
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan di Lembang Bangkelekila’ masih 
kurang baik. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap 
pembangunan mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dalam 
lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya 
dalam musyawarah Lembang masih kurang dan hanya diwakili oleh 
beberapa masyarakat di setiap dusun.  
Adapun daftar usulan/gagasan perencanaan di tiap dusun 
adalah sebagai berikut: 
                                                             
32 Hasil wawancara 5 april 2017 
33 Hasil wawancara 4 april 2017 
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Tabel 4.7 
Daftar gagasan dusun Sangtanete 
 
No. Gagasan kegiatan Lokasi Kegiatan 
1 Tambahan 3 RKB SDN 3 Bangekelekila’ Dusun Sangtanete 
2 
Mobiler (meja dan bangku siswa) SDN 3 
Bangkelekila’ 
Dusun Sangtanete 
3 
Meja dan kursi guru danari kelas SDN 3 
Bangkelekila’ 
Dusun Sangtanete 
4 Fasilitas MCK SDN 3 Bangkelekila’ Dusun Sangtanete 
5 Pentatutan lokasi SDN 3 Bangkelekila’ Dusun Sangtanete 
6 Pengkerasan jalan masuk SDN 3 Bangkelekila Dusun Sangtanete 
7 Air bersih SDN 3 Bangkelekila’ Dusun Sangtanete 
8 
Pengadaan alat mainan (luncuran dan 
terowongan) permanen 
Dusun Sangtanete 
9 Pembangunan gedung TK + PAUD Dusun Sangtanete 
10 Pemagaran lokasi gedung TK Dusun Sangtanete 
11 Pengadaan perumahan dokter puskesmas Dusun Sangtanete 
12 
Pembangunan gedung dental unit perawatan 
gigi 
Dusun Sangtanete 
13 Penambahan ruang rawat inap puskesmas Dusun Sangtanete 
14 Penambahan tenaga perawat puskesmas Dusun Sangtanete 
15 Penganggaran dana su-BKKBN Dusun Sangtanete 
16 Peningkatan air bersih puskesmas Dusun Sangtanete 
17 
Pemagaran lokasi puskesmas permanen/ 
semipermanen 
Dusun Sangtanete 
18 Penambahan tenaga tata usaha puskesmas Dusun Sangtanete 
19 
Penambahan honor insentif kader-kader 
lembang 
Dusun Sangtanete 
20 Rabat beton sipa’tongan-torodasi Dusun Sangtanete 
21 
Lanjutan rabat beton rantetallang-sangtanete 
beserta talut dan drainase 
Dusun Sangtanete 
22 Pengerasan jalan patongko-buyan manuk Dusun Sangtanete 
23 Rabat beton jalan sitodon-tondok banga Dusun Sangtanete 
24 Pengerasan jalan to’rea-to’sandana Dusun Sangtanete 
25 Penataan rumah adat tongkonan balalalan Dusun Sangtanete 
26 Penataan rumah adat tongkonan rura Dusun Sangtanete 
Sumber : RPJM Lembang Bangkelekila’ tahun 2016-2021 
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Tabel 4.8 
Daftar gagasan dusun Sangtanete 
 
No. Gagasan kegiatan Lokasi Kegiatan 
1 Lanjutan rabat beton tetewai-samorron Dusun Torodasi 
2 Pengerasan jalan tombang-pararra’ Dusun Torodasi 
3 Pengerasan jalan lewan-sarambu Dusun Torodasi 
4 Pengerasan jalan pabibbi-pongdasi Dusun Torodasi 
5 
Penataan rumah adat tongkonan pa’lallangan 
dusun torodasi 
Dusun Torodasi 
6 Pengembangan bibit bite’ Dusun Torodasi 
7 Pengembangan bibit upe Dusun Torodasi 
8 Pengembangan kawasan ikan tawar Dusun Torodasi 
9 Pengadaan bibit ikan mas Dusun Torodasi 
10 Pengadaan bibit ikan lele jumbo Dusun Torodasi 
11 Pengadaan mesin hand traktor Dusun Torodasi 
12 Bantuan bibit, pupuk Dusun Torodasi 
13 Penangkaran benih lokal Dusun Torodasi 
14 Pengembangan tanaman manggis, alpokat Dusun Torodasi 
15 Bantuan tiang listrik Dusun Torodasi 
16 Lanjutan pemasangan listrik/ instalasi/ meteran Dusun Torodasi 
17 Lampu penerangan jalan Dusun Torodasi 
18 Fasilitas pengurusan prona Dusun Torodasi 
Sumber : RPJM Lembang Bangkelekila’ tahun 2016-2021 
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Tabel 4.9 
Daftar gagasan dusun Sangtanete 
 
No. Gagasan kegiatan Lokasi Kegiatan 
1 
Pembangunan poskesdes Bnagkelekila’ di 
dusun sangkaropi’ 
Dusun Sangkaropi’ 
2 
Pengerasan jalan maninnik-to’batu beserta 
jembatan 
Dusun Sangkaropi’ 
3 
Pengerasan jalan parinding-to’batu beserta 
jembatan 
Dusun Sangkaropi’ 
4 Rabat jalan kanan-katebang-to’kaluku Dusun Sangkaropi’ 
5 Perintisan jalan galampang-pongdassi Dusun Sangkaropi’ 
6 Pembangunan gedung pasar desa Dusun Sangkaropi’ 
7 
Pentalutan jalan longsor lokasi to’uwe dusun 
sangkaropi’ 
Dusun Sangkaropi’ 
8 Pengkerasan jalan batu pela’-nanna’ Dusun Sangkaropi’ 
9 
Penataan rumah adat tongkonan buntu 
parinding dusun sangkaropi’ 
Dusun Sangkaropi’ 
10 
Bantuan orang tua jompo dan anak cacat 
Lembang Bangkelekila’ 
Dusun Sangkaropi’ 
11 
Bantuan renovasi rumah tidak layak huni 
Lembang Bangkelekila’ 
Dusun Sangkaropi’ 
12 
Bantuan beasiswa anak tidak mampu Lembang 
Bangekelekila’ 
Dusun Sangkaropi’ 
13 
Bantuan alat dekorasi karangtaruna (3 
kelompok) Lembang Bangkelekila’ 
Dusun Sangkaropi’ 
14 Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) Dusun Sangkaropi’ 
15 Bantuan kepada anak yatim piatu Dusun Sangkaropi’ 
Sumber : RPJM Lembang Bangkelekila’ tahun 2016-2021 
RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala 
Desa.  Adapun Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila’ 
tahun 2016 di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai 
berikut : 
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Tabel 4.10 
Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila’ 
tahun 2016 
No Jenis Kegiatan 
Waktu 
Pelaksanaan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1. 
Pembangunan jalan Dusun 
Sangatnete 
Mei-
Desember 
93.000.000 APBD 
2. Pembangunan Jalan Lingkungan 
Mei-
Desember 
185.000.000 APBD 
3. Ratabat Beton Jalan Sangtanete 
Mei-
Desember 
45.000.000 APBD 
4. 
Pembukaan Jalan Dusun 
Sangtanete-Dusun Torodasi 
Mei-
Desember 
194.000.000 APBD 
5. 
Pembangunan Jalan pamungkaran 
Dusun Sangkaropi’ 
Mei-
Desember 
137.000.000 APBD 
6. 
Bantuan Barang ke kelompok 
Pemuda Dusun Sangkaropi’ 
Mei-
Desember 
25.000.000 APBD 
7. 
Belanja Pembangunan Rehab 
saluran pemasukan air pada 
kawasan budidaya Ikan air tawar 
Managallang 
Mei-
Desember 
100.000.000 APBD 
8. 
Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-
Sangtanete beserta talut dan 
drainase 
Mei-
Desember 
159.000.000 APBD 
9. 
Lanjutan rabat beton tetewai-
Samorron 
Mei-
Desember 
200.000.000 APBN 
10. 
Pengerasan jalan maninnik-To’Batu 
beserta jembatan 
Mei-
Desember 
200.000.000 APBN 
11. 
Pengerasan jalan Sangtanete-
Pebulian beserta jembatan 
Mei-
Desember 
200.000.000 APBN 
12. 
Pembangunan Poskedes To’Batu 
Dusun Sangkaropi’ 
Mei-
Desember 
300.000.000 APBN 
13. 
Pemagaran Lokasi Kantor 
Lembang 
Mei-
Desember 
150.000.000 APBN 
14. 
Lanjutan Pembangunan Kantor 
Lembang 
Mei-
Desember 
150.000.000 APBN 
15. 
Pembangunan Paud dan TK 
Bangkelekila’ 
Mei-
Desember 
300.000.000 APBN 
Sumber data : RKP Lembang Bangkelekila’ tahun 2016 
Berdasarkan Tabel di atas fokus pembangunan di Lembang 
Bangkelekila’ adalah pembangunan di bidang infrastruktur jalan dan 
jembatan. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan 
suatu desa guna meningkatkan aksebilitas pembangunan di desa 
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sehingga dinamika ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Manfaat 
lainnya seperti dibidang pendidikan, kesehatan dan kearifan lokal 
masyarakat akan meningkat pula jika infrastruktur di pedesaan 
mampu dipenuhi salah satunya perbaikan jalan guna menunjang 
transportasi masyarakat. 
Menurut Drs. Soemendar, sebagai badan yang penting (the 
important body) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti 
memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan 
harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-
pengetahuan, komuniksi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan 
legitimasi.34 
Fokus pembangunan di tahun 2016 yakni pembangunan 
infrastruktur di jelaskan oleh sekretaris Lembang Bangkelekila’: 
“Jadi fokus kita untuk tahun 2016 kemarin itu pembangunan 
fisik, terutama jalan sebagai jalur transportasi utama 
masyarakat, karena kondisi jalan yang selama ini kurang baik 
banyak menghambat kelancaran aktifitas warga berkaitan 
dengan pekerjaan mereka yang sebagian besar tani. Jalan 
yang rusak membuat warga kesulitan untuk membawa hasil 
pertanian mereka, jadi kami harap pembangunan ini bisa 
membawa dampak baik untuk masyarakat”.35 
Perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat setempat, dimana masyarakat berharap 
dengan perbaikan infrastruktur jalan dapat memudahkan mereka 
                                                             
34
 Soemendar. 1985. Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan.  Seminar IPP Jakarta 30-31.  
35 Hasil wawancara 30 Maret 2017 
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untuk melakukan aktifitasnya, seperti di ungkap Bapak Yusup Bebeng 
Pala : 
“Kebutuhan utama di kampung ini sudah pasti jalan, kondisi 
jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan 
aktifitas, apalagi saat musim hujan itu sangat sulit membawa 
kendaraan jadi kami terpaksa jalan kaki sampai jalan utama”.36 
 
Sebagai pemerintah atau pemimpin disuatu desa, Pemerintah 
harus jeli dan cepat dalam menanggapi segala permasalahan yang 
ada terutama masalah yang menyangkut tentang kepentingan orang 
banyak, karena fasilitas jalan merupakan salah satu instrumen penting 
yang harus dipenuhi guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat 
dalam menerima pelayanan. 
Setelah RKP Desa di tetapkan maka dilanjutkan proses 
penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 
Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman 
dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja 
Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan 
pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program 
dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. 
Anggaran merupakan sebuah rencana yang sistematis dengan 
meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan 
atau aktifitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang dibutuhkan 
dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan 
                                                             
36 Hasil wawancara 30 Maret 2017 
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aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan 
yang akan dikeluarkan dapat menunjang kegiatan atau aktivitas 
tersebut. 
Dalam menjalankan suatu rencana pembangunan, fungsi 
penganggaran (budgeting) memiliki peran yang sangat penting 
didalamnya. karena tanpa anggaran maka pembangunan tidak dapat 
berjalan. 
Adapun ketentuan penggunaan dana untuk belanja Desa yang 
ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 
2015 digunakan dengan ketentuan : 
Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa 
digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan 
perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan 
operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga 
dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk 
operasional RT dan RW. 
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut 
memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan 
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pembangunan harus mengkondisikan Dana yang tersedia. 
Pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya 
mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan 
sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai 
dari anggaran pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris 
Lembang Bangkelekila’ : 
“Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai seluruh 
program-program pembangunan desa, pelaksanaannya 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi harus tersedia 
dana yang cukup agar pembangunannya bisa dilaksanakan 
secara efektif”37 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) 
Bangkelekila’ antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), Pendapatan Asli Lembang (PAL) dan sumber lainya. 
Berikut rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang 
Bangkelekila’ tahun anggaran 2016. 
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Tabel 4.11 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bangkelekila’ 
tahun anggaran 2016 
No Pendapatan Jumlah (Rp) Sumber 
1. Pendapatan Asli Lembang 85.000.000  
 
Swadaya, partisipasi dan gotong 
royong 
70.000.000 PAL 
 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Lembang Yang Sah 
15.000.000 BHR 
2. Pendapatan Transfer 1.090.872.799  
 Dana Lembang 598.176.855 APBN 
 
Bagian dari hasil pajak dan 
retribusi daerah Kabupaten/Kota 
8.000.000 BHR 
 Alokasi Dana Lembang 484.695.944 APBD 
Jumlah Pendapatan 1.175.872.799  
Sumber data: Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang 
Bangkelekila’ 
 
Tahun anggaran 2016 khusus untuk pembangunan infrastruktur 
menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi 
Dana Desa yang bersumber dari APBD.  
Inftarstuktur yang didanai dari APB Lembang adalah 
pembangunan inftarsuktur skala desa misalnya jalan desa, dan 
prasarana yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat desa, 
lingkungan pemukiman masyarakat serta prasarana pelayanan 
masyrakat desa.  
Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala desa dan 
dimusyawarahkan dengan BPD. APBD terdiri atas bagian 
pendapatann, belanja, dan pembiayaan Desa. Sesuai dengan hasil 
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musyawarah antara kepala desa dan BPD, kepala desa kemusian 
menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan Desa. 
4.3.2 Pelaksanaan 
Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh 
pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa 
dengan semangat Gotong-royong. Ada dua tahap dalam 
pelaksanaan pembangunan Desa yaitu tahap persiapan dan tahap 
pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan yaitu : 
a. Penetapan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa 
daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen 
RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan 
pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. 
b. Penyusunan rencana kerja, yaitu Pelaksana kegiatan menyusun 
rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain:  
uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok 
sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.  
c. Sosialisasi kegiatan, yaitu Kepala desa menginformasikan 
dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada 
masyarakat melalui so sialisasi kegiatan, dilakukan antara lain 
melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa,  musyawarah 
dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi Desa berbasis 
website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi 
Desa.  
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d. Pembekalan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa 
mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 
Desa.Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan 
pembekalandilakukan dengan pembimbingan teknis. 
e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu Pelaksana kegiatan 
melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan 
berkoordinasi dengan Kepala Desa. 
f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu Pelaksanaan kegiatan 
pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya 
manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta 
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 
Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan 
besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP 
Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 
g. Pengadaan bahan/material 
Tahap pelaksanaan kegiatan : 
a. Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa 
menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka 
pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, 
yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja 
dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti 
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tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
dan Pendapatan Belanja Negara. 
b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, yaitu Kepala Desa 
mengokordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan 
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.Pemeriksaan dapat 
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 
sesuai dengan dokumen RKP Desa. 
c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu Pemerintah daerah 
kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus 
yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan di desa dalam pembangunan desa 
d. Pengelolaan pengaduan dan Penyelesaian masalah, yaitu 
Kepala Desa mengokordinasikan penanganan pengaduan 
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan Desa. 
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu Pelaksana 
kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan 
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran 
dana kegiatan.Laporan kegiatan disusun berdasarkan 
pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima 
dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 
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f. Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan 
desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan 
musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan 
Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester 
yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran 
berikutnya. 
g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan 
desa, yaitu Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan 
desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga 
hasil kegiatan pembangunan Desa. 
Setelah penetapan RKP Desa kepala Lembang menetapkan 
Titus Tambing sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), 
kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang 
dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan 
keputusan kepala Lembang. Kepala Lembang menginformasikan 
dokumen RKP Desa, APB Lembang dan rencana kerja kepada 
masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan 
Kepala Lembang Bangkelekila’ : 
 “Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisai terlebih 
dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan 
dilaksanakan. Penginformasiannya sendiri melalui sosialisasi 
oleh kepala dusun”38 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Yusup Bebeng Pala yang 
merupakan salah seorang warga di dusun Torodasi: 
                                                             
38 Hasil Wawancara 30 Maret 2017 
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“iya memang ada (informasi), kami dapat informasi tentang 
kegiatan pembangunan melalui sosialisasi oleh kepala dusun, 
disitu disampaikan kapan waktu pelaksanaannya”39 
 
Namun sosialisasi kegiatan yang dilakukan di Lembang 
Bangkelekila’ belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang 
tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang 
pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa 
menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja 
kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah Lembang Bangkelekila’ hanya sebatas 
penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan 
dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan. Hal tersebut 
diungkap oleh Bapak Yusup Bebeng Pala: 
“Selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, 
informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang 
bersangkutan. Misalnya, waktu pembangunan jalan di dusun 
sangtanete itu kita warga Torodasi tidak tahu, nanti sementara 
dibuat baru kita tahu”40 
 
Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah 
Lembang Bangkelekila’ masih kurang dalam melakukan sosialisasi 
kegiatan, padahal  Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain 
melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, 
musyawarah kelompok,sistem informasi desa berbasis website, papan 
informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa. 
                                                             
39 Hasil Wawancara 4 April 2017 
40 Hasil Wawancara 4 April 2017 
85 
 
Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi di 
Lembang Bangkeelkila’ adalah masyarakat tidak mengetahui isi 
dokumen RKP Lembang dan APD Lembang. Seperti yang di utarakan 
Ibu Salma : 
“Tidak pernah ada sosialisasi mengenai program-program 
yang ada di RKP Lembang, apalagi mengenai anggaran-
anggaran itu tidak pernah disampaikan”41 
 
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dusun Torodasi: 
“kalau masalah anggaran itu setau saya belum pernah 
memang dibahas dengan masyarakat”42 
 
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penggunaan 
dana oleh Pemerintah di Lembang Bangkelekila’ tidak diketahui oleh 
masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak 
peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan Bapak Yusup 
Bebeng Pala’: 
“bagaimana mau transparansi kalau masyarakatnya saja tidak 
peduli. Pikiran masyarakat disini kebanyakan tidak mau ambil 
pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang 
mengambil keuntungan dari situ”43 
 
Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan 
pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus diubah. Keadaan 
seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Selain sosialisasi  Kepala Lembang juga mengkoordinasikan 
pembekalan pelaksana kegiatan di Lembang. Untuk pelaksana 
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42 Hasil wawancara 5 April 2017 
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kegiatan harus menyiapakan dokumen administrasi kegiatan serta 
pengadaan tenaga kerja yang dan mahan/material dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya 
alam yang ada di Lembang. 
Dalam tahap pelaksanaan Kegiatan, Kepala lembang tetap 
mengkoordinasikan tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang 
meliputi beberapa hal seperti yang tercantum di atas. 
Adapun pembangunan infrastruktur tahun 2016 yang terlaksana 
di Lembang bangkelekila’ tercantum dalam tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Pembangunan Jalan 
 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1. 
Lanjutan Rabat Beton 
Rantetallang-Sangtanete 
106.954.818,54 APBD Terlaksana 
2. 
Lanjutan rabat beton tetewai-
Samorron 
188.820.700,00 APBN Terlaksana 
3. 
Pengerasan jalan maninnik-
To’Batu 
138.236.590,87 APBN Terlaksana 
4. 
Pengerasan jalan Sangtanete-
Pebulian 
158.829.872,36 APBN Terlaksana 
 
 
Tabel 4.13 
Pekerjaan drainase 
 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1 
Pekerjaan drainase 
di jalan rantetallang 
39.4099.885,46 APBD Terlaksana 
 
 
Tabel 4.14 
Pekerjaan jembatan 
 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1 
Pek. Jembatan 
Di to’batu 
50.785.867,08 APBN Terlaksana 
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       Tabel 4.15 
Pekerjaan duiker 
 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1 
Pek. Plat duiker 
maninnik-to’batu 
6.781.742,05 APBN Terlaksana 
2 
Pek. Duiker 
Sangtanete Pebulian 
17.836.679,31 APBN Terlaksana 
 
Tabel 4.16 
Pekerjaan gorong-gorong 
No Jenis Kegiatan 
Biaya dan Sumber 
pembiayaan Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 
1 
Pek. Gorong-gorong bertulang 
Sangtanete-Pebulian 
13.438.503,33 APBN Terlaksana 
Sumber data : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 program 
kegiatan pembangunan, yang terlaksana yaitu 4 kegiatan dimana 
rincian dari kegiatan pembangunan yang terlaksana yaitu lanjutan 
rabat beton di rantetallang-sangtanete beserta pekerjaan drainase 
(dusun Sangtanete), Lanjutan rabat beton tetewai-somorron (dusun 
torodasi), Pengerasan jalan mainnik-to’batu beserta pekerjaan 
jembatan dan plat duiker (dusun Sangkaropi’), Pengerasan jalan 
Sangtanete-Pebulian beserta pembuatan duiker dan gorong-gorong 
bertulang (dusun Sangtanete). Meskipun telah ada bantuan Dana dari 
pemerintah pusat, namun anggaran untuk pembangunan ternyata 
tidak cukup banyak dalam membantu memperbaiki kondisi 
infrastruktur yang ada. Hal tersebut terlihat dari jumlah jalan yang di 
beton hanya 2 lokasi dengan total panjang hanya mencapai 543,4 M 
dan lebar 2,5 M. Total panjang pengerasan jalan yang di kerjakan 
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adalah 1,173 M dengan lebar 3M, penambahan 1 buah jembatan, 
serta drainase drainase sepanjang 84 M. 
Jumlah dana yang digunakan di bidang pembangunan adalah 
Rp758.010.959 dengan rincian APBN sebesar Rp 588.576.855 dan 
APBD sebesar Rp 152.834.104. Jumlah tersebut adalah 64,5% dari 
total pendapatan Lembang Bangkelekila’ tahun 2016. 
Pembangunan di tahun 2016 ini nyatanya tidak cukup 
membantu memperbaiki kondisi di Lembang Bangkelekila’ khususnya 
bagi sarana transportasi darat masyarakat. Masih banyak jalan 
menuju rumah-rumah masyarakat yang berupa tanah sehingga 
kebanyakan dari mereka harus berjalan kaki untuk melakukan 
aktifitasnya. Kesulitan tersebut salah satunya di rasakan oleh Aldi 
warga dusun Sangkaropi’: 
“Iya karena masih berupa tanah, saat hujan motor tidak bisa 
masuk jadi di tinggal di ujung jalan dan kesini jalan kaki, kalau 
ke sawah juga kadang susah karena jalannya juga berupa 
tanah dan terkadang motor tidak bisa lewat, untuk angkut padi 
jadi susah”44 
 
Dari wawancara di atas penulis melihat pentingnya perbaikan 
infrastruktur terutama jalan sebagai sarana transportasi darat di 
Lembang Bangkelekila’ agar mempermudah masyarakat melakukan 
pekerjaannya. 
Meski pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 belum banyak 
mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah Lembang Bangkelkila’ 
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terus berupaya memaksimalkan pembangunannya dengan 
membangun serta memperbaiki secara bertahap seperti yang 
disampaiakan Kepala Lembang : 
 “Tentu masih kurang, masih banyak yang harus diperbaiki jadi 
kita masih terus berusaha mengoptimalkan kualitas infrastruktur 
yang ada tentu dengan mengkondisikan keuangan yang 
tersedia”45 
 
Dari keempat pembangunan yang terlaksana di Lembang 
Bangkelekila’ tetap membawa dampak positif bagi masyarakat di 
sekitaranya, salah satunya yang dirasakan Bapak Yusup Bebeng 
Pala: 
“Bagi kami pengerasan jalan itu sudah cukup, setidaknya 
dengan pengerasan jalan di sini rumah kami yang jauh dari 
jalan poros tidak susah lagi membawa hasil panen, sekarang 
motor bisa lewat tidak seperti waktu masih berupa tanah”46 
 
Berdasarkan analisis penulis secara umum pelaksanaan 
pembangunan di Lembang Bangkelekila’ masih belum mengatasi 
permasalahan yang ada di Lembang Bangkelekila’. Pelaksanaan 
kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2016 tetap memberi dampak 
positif bagi beberapa masyarakat yang ada. Meski demikian 
Pemerintah Lembang Bangkelekila’ perlu meningkatkan 
pembangunannya khususnya infrastruktur jalan guna membuka 
kelancara transportasi darat bagi masyarakat. 
Hal lain yang ditemukan penulis adalah kurang pedulinya 
masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana oleh Pemerintah 
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Lembang setempat. Hal tersebut jika terus berlanjut dapat digunakan 
Pemerintah yang ada untuk mengambil tindakan yang salah. 
 
4.3.3 Pengawasan dan pemantauan  
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya 
pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat 
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak 
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 
Secara struktural Bupati/walikota melakukan pemantauan dan 
pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa 
dengan cara : 
a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa. 
b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap 
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. 
c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan 
pembangunan Desa. 
d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa. 
Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) yang 
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dikemukakan oleh Bapak Agustinus L Sumule selaku ketua bidang 
pemerintahan Lembang: 
“Metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survei, 
monitoring, dan evaluasi. Survei itu dilakukan sebelum memulai 
pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan 
sementara berjalan sekitar 50% dan Evaluasi saat 
pembangunan tersebut telah terlaksana 100%. Pengawasan 
tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang 
keluar”47 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas agar kegiatan 
pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai 
peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survei, 
monitoring dan evaluasi. 
Dari hasil evaluasi pembangunan di Lembang Bangkelekila’ 
Bapak agus menyampaikan bahwa pembangunannya secara khusus 
telah dilaksanakan ssuai dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya 
(RAB) yang ada  
“pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2016 
sudah sesuai dengan RAB yang ada”48 
 
Selain dari pemerintah daerah, masyawarakat setempat juga 
sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai 
dengan UU Desa tahun 2014 mengatakan bahwa pemantauan 
pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan 
perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan 
pembangunan Desa. 
                                                             
47 Hasil Wawancara 8 April 2017 
48 Hasil Wawancara 8 April 2017 
92 
 
Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah 
mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara 
menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 
Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan 
cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, 
pengelaolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, 
pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. 
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan 
pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan 
pembangunan Desa. 
Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah 
kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol 
sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi 
masyarakat Desa mulai dari tahapan perencanaan dan tahapan 
pelaksanaan pembangunan desa. 
 
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa merupakan 
salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan 
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pemerintah yang dikemukakan 
oleh Ryaas Rasyid yaitu fungsi pembangunan (development). 
Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana 
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pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan 
Infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ yang menggunakan anggaran 
sebesar Rp 758.010.959 yang bersumber dari APBN dan APBD dalam 
pengerjaannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik 
berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat : 
4.4.1 Faktor Pendukung 
1. Dana 
Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa 
tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan 
yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung 
dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang 
Bangkelekila’. 
Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu 
mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah 
Lembang Bangkelekila’ mengungkapkan bahwa faktor utama 
pendukung pembangunan di Lembang Bangkelekila’ adalah 
Dana. 
Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang 
diterima oleh pemereintah Lembang Bangkelekila’ sejak tahun 
2015, membuat pembangunan lebih baik dari tahun 
sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris 
Lembang Bangkelekila’ 
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“Tentu faktor utamanya adalah Dana, meskipun terlihat 
masih kurang karena target perencanaan tidak 
sepenuhnya terpenuhi namun dengan bantuan dana 
sebenarnya sudah cukup membantu kami membangun 
infrastruktur disini secara bertahap”49 
 
2. Partisipasi masyarakat 
Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan di Lembang Bangkelekila’ merupakan 
salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program 
tahunan yang direncanakan. 
Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar 
program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni 
berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan 
lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa. 
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lembang 
Bangkelekila’: 
“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi 
masyarakat, walau belum maksimal namun keterlibatan 
masyarakat dalam memberikan ide dan masukan 
terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat 
membantu dalam penyusunan rencana kerja agar 
pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan 
masyarakat.”50 
 
3. Regulasi 
Terbitnya UU Desa dan Permendagri no. 114 tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu 
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faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di 
Lembang Bangkelekila’. 
“Dengan adanya UU Desa yang memberi kewenangan 
pada Desa untuk membangun Desanya sendiri serta 
peraturan yang secara khusus memuat pedoman 
pembangunan Desa menjadi landasan untuk 
melaksanakan pembangunan Desa” 
 
 
4.4.2 Faktor Penghambat 
1. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya 
kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak 
penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang 
maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan. 
Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Dusun torodasi : 
“Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu 
menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan 
seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk 
berbuat curang” 
 
2. Cuaca dan Medan 
Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan 
pembangunan di Lembang Bangkelekila’. Keadaan iklim di 
Lembang Bangkelekila’ sama dengan keadaan iklim yang ada di 
Toraja Utara pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, 
musim kemarau, dan musim pancaroba. 
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Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak 
menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak 
karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan 
program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang 
direncanakan, ditambah dengan medan yang sulit untuk 
dijangkau terutama saat musim hujan tiba. 
“Yang menghambat itu salah satunya cuaca, karena 
cuaca disini tidak menentu jadi biasanya waktu 
pelaksanaannya menjadi tertunda dari jadwal seharusnya, 
ditambah lagi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan 
besar”.51 
 
3. Harga bahan material 
Harga bahan material yang tidak menentu menjadi kedala 
tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai 
dengan RAB yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan 
Kepala Lembang Bangkelekila’ : 
“Harga bahan yang tiba-tiba naik juga menjadi hambatan 
tersendiri, karena kenaikannya bisa berdampak dengan 
RAB yang ada”52 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan 
pembangunan Pedesaan di Lembang Bangkelekila’ Kecamatan 
Bangkelekila’ Kabupaten Toraja Utara, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Secara umum pembangunan di Lembang Bangkelekila’ sudah 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ masih perlu 
untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 
2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami. 
a. Dalam tahap perencanaan, pemerintah Lembang Bangkelekila’ 
memfokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai 
sarana transportasi darat masyarakat. Hal itu sudah sesuai 
dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, 
meski belum maksimal namun terlihat partisipasi masyarakat 
sudah cukup baik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
musyawarah mulai dari musyawah dusun, musyawarah 
Lembang hingga Musyawarah perencanaan pembangunan 
Lembang. 
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b. Pada tahun anggaran 2016 pembangunan yang terlaksana 
hanya 4 program yang dikondisikan dengan dana yang 
tersedia. Dalam tahap ini pelaksanaan partisipasi masyarakat 
masih kurang, yang ikut berpartisipasi hanya sebagian 
masyarakat yang digaji untuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan. Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah 
Desa tidak transparansi dalam penggunaan dana selama 
pembangunan, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak 
tertentu untuk berbuat curang. 
c. Dalam pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah 
sudah melakukan pengawasan terhadap pemeintah Lembang 
Bangkelekila’ namun pengawasan yang dilakukan masyarakat 
masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa 
berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi. 
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di lembang Bangkeleila’ adalah : 
a. Faktor pendukung, yaitu segala hal yang membantu dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang 
Bangkelekila’ adalah Dana dan partisipasi masyarakat, dan 
regulasi yang ada. 
b. Faktor penghambat yaitu segala hal yang menghalangi 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang 
Bangkelekila’ adalah, belum maksimalnya pengawasan yang 
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dilakukan oleh masyarakat, cuaca dan medan, serta harga 
bahan material yang tidak menentu. 
5.2 Saran 
1. Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang 
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi 
permasalahn utama masyarakat di Lembang Bangkelekila’. 
2. Pengoptimalan perencanaan pembangunan desa dengan 
melibatkan unsur masyarakat setempat. 
3. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan 
dana untuk keperluan pemerintahan Lembang, agar tidak menjadi 
peluang bagi pemerintah Lembang untuk melakukan 
penyelewengan dana. 
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